

PATVIRTINTA
Lopšelio-darželio „Rugelis“ direktoriaus
2022 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-46

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGELIS“ 2022–2024 METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (PUTA) ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Tikslas – pasiruošti sėkmingam priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – PUTA) įgyvendinimui Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rugelis“

Uždaviniai:

1. Situacijos lopšelyje-darželyje, dėl pasirengimo įgyvendinti PUTA, įsivertinimas.
2. Palankių sąlygų sudarymas PUTA diegimui ir jo organizavimas.
3. Organizuoti PUTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą.
4. Vykdyti PUTA įgyvendinimo priemonių plano stebėseną.

Eilės Nr.	Priemonės	Terminas	Ištekčiai	Atsakingi asmenys	Laukiamas rezultatas
1 uždavinys. Situacijos lopšelyje-darželyje, dėl pasirengimo įgyvendinti PUTA, įsivertinimas.					
1.1.	Situacijos įsivertinimas, siekiant išsiaiškinti kokia pagalba reikalinga PU mokytojams, siekiant sėkmingai įgyvendinti PUTA.	Iki 2022 m. spalio 31 d.	Žmogiškieji ištekčiai	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Suorganizuoti PU mokytojų susirinkimai, priimti susitarimai, reikalingi darbui su PUTA.
1.2.	Kvalifikacijos kėlimo ir mokymosi poreikio nustatymas.	Iki 2022 m. spalio 31 d.	Finansiniai, žmogiškieji ištekčiai	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Kvalifikacijos kėlimo ir mokymų poreikis atsispindi 2023 m. veiklos plane.
2 uždavinys. Palankių sąlygų sudarymas PUTA diegimui ir jo organizavimas.					
2.1.	PU ir meninio ugdymo mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų susipažinimas su atnaujinta PUP.	Iki 2022 m. rugsėjo 30 d.	Žmogiškieji ištekčiai	PU, meninio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai	100 % mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų susipažinę su PUTA.
2.2.	Lopšelio-darželio PU komandos dalyvavimas Nacionalinės švietimo agentūros mokymuose.	Iki 2022 m. spalio 31 d.	Finansiniai ir žmogiškieji ištekčiai	PU komanda	Komandos nariai dalyvaus mokymuose ir gaus pažymėjimus.
2.3.	Dalyvavimas įvairiuose mokymuose,	Iki 2023 m.	Finansiniai	Mokytojai, švietimo	80 % PU mokytojų ir švietimo

	konferencijose, pristatymuose PUTA temomis.	rugsėjo 1 d.	ir žmogiškieji ištekliai	pagalbos specialistai	pagalbos specialistų dalyvaus įvairiuose renginiuose.
2.4.	Planavimo ir vertinimo formų aptarimas ir pasirinkimas.	Iki 2022 m. spalio 31 d.	Žmogiškieji ištekliai	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai	Patvirtintos planavimo ir vertinimo formos.
2.5.	PUTA pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	2022-2024 m.	Žmogiškieji ištekliai	Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai	Visi mokiniai, kuriems PPT išvadoje dėl specialiojo ugdymo skyrimo nurodyta pritaikyti PU programą, ugdomi pagal pritaikytas programas.
2.6.	PU mokytojai susipažįsta su rekomendaciniu rinkiniu „Patirčių erdvės“ bei naudojami praktiniais patarimais įgyvendindami PUTA	2022-2024 m.	Žmogiškieji ištekliai	PU mokytojai	100 % mokytojų savo darbe taiko rekomendacijas.
2.7.	STEAM kabineto papildymas priemonėmis.	2022–2024 m.	Finansiniai ištekliai	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Įrengta STEAM lavinamoji sienelė su priedais.
2.8.	Veiklų organizavimas netradicinėse aplinkose	2022–2024 m.	Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai	PU mokytojai	Ne mažiau 5 veiklos per mokslo metus organizuotos netradicinėse aplinkose.

3 uždavinys. Organizuoti PUTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą

3.1.	PUTA pristatymas priešmokyklinukų tėvams grupių susirinkimuose.	Iki 2022 m. rugsėjo 30 d.	Žmogiškieji ištekliai	Direktorius	Tėvai bus susipažinę su PUTA, bus atsakyta į jiems iškilusius klausimus.
3.2.	Patirties sklaida ir kitų gerosios darbo patirties taikymas praktikoje.	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Žmogiškieji ištekliai	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Dalyvauta ne mažiau kaip 3 PUTA metodinėse dienose su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis.
3.3.	Socialinių partnerių įtraukimas į bendrą PUTA veiklą.	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Žmogiškieji ištekliai	Direktorius	Vyksta bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
3.4.	Konferencijų, seminarų, mokymų PUTA klausimais aptarimas.	Iki 2023 m. gegužės mėn.	Žmogiškieji ištekliai	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Pasidalinta su kolegomis įgytomis žiniomis ir mokėjimais.
3.5.	Aktualios informacijos ir norminių	Iki 2022 m.	Žmogiškieji	Direktorius	Aktuali informacija ir norminiai

	teisės aktų įkėlimas į internetinę svetainę www.darzelisrugelis.lt	lapkričio 30 d.	ištekliai		teisės aktai skelbiami internetinėje svetainėje www.darzelisrugelis.lt Informacija prieinama visiems besidomintiems PUTA.
4 uždavinys. Vykdyti PUTA įgyvendinimo priemonių plano stebėseną					
4.1.	PUTA įgyvendinimo priemonių plano stebėseną ir reikalingų sprendimų priėmimas	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Žmogiškieji ištekliai	Direktorius	Kartą per ketvirtį atliekama PUTA veiksmų plano stebėseną ir esant poreikiui planas koreguojamas.
